

DIRECTION DES RETRAITES ET DE LA SOLIDARITE
DIRECTION DES MOYENS ET RESSOURCES OPERATIONNELS

Service Logistique, Environnement, Sécurité
Unité Travaux - Environnement

Bordeaux, le 24 décembre 2020

Point travaux 4^{ème} trimestre 2020 CSSCTLB du 21 janvier 2021

I-Travaux effectués :

- Mise en conformité de 5 escaliers mécaniques
- Modification des distributeurs de boissons dans les cafétérias d'étage

II-Déménagements effectués :

- Installation du projet SRE (20 postes)
- Réorganisation partielle de la DIC (15 postes)

III-Travaux en cours :

- Reprise d'étanchéité de la terrasse du restaurant
 - Les travaux d'étanchéité réalisés n'ont pas permis d'arrêter les infiltrations
 - Des études ont été lancées pour reprendre l'étanchéité de l'ensemble de la toiture-terrasse
 - Un contrôleur technique et un coordonnateur SPS ont été nommés
 - Marché de travaux attribué en lot unique
 - Début des travaux prévu le 04/01/2021
 - Durée estimée du chantier : 4 mois
- Asservissement des portes coupe-feu de l'escalier de secours du B3
 - Travaux prévus du 23/12/2020 au 08/01/2021