

DIRECTION DES RETRAITES ET DE LA SOLIDARITE
DIRECTION DES MOYENS ET RESSOURCES OPERATIONNELS

Service Logistique, Environnement, Sécurité
Unité Travaux - Environnement

Bordeaux, le 22 mars 2021

Point travaux 1^{er} trimestre 2021 CSSCTL du 7 avril 2021

I-Travaux effectués :

- Asservissement des portes coupe-feu de l'escalier de secours du B3

II-Déménagements effectués :

- Installation 16 postes pour PPME à la salle d'hôtes
- Retour des agents dédiés aux élections CNR vers leurs unités d'origine

III-Travaux en cours :

- Reprise d'étanchéité de la terrasse du restaurant
 - Les travaux d'étanchéité réalisés n'ont pas permis d'arrêter les infiltrations
 - Des études ont été lancées pour reprendre l'étanchéité de l'ensemble de la toiture-terrasse
 - Un contrôleur technique et un coordonnateur SPS ont été nommés
 - Marché de travaux attribué en lot unique
 - Début des travaux prévu le 04/01/2021
 - Durée estimée du chantier : 4 mois
 - Actualité : démolition du complexe d'étanchéité existant
- Création d'un show-room au 5^{ème} étage bât. B
 - Réalisation d'un espace identique au projet Amédée St Germain (sols, plafonds, luminaires..)
 - Mise en place des mobiliers : bureaux, fauteuils...